

Créer des Tableaux de Bord de Suivi de Projets Automatisés avec Excel et les Connexions aux Outils Collaboratifs

Lien : https://maroc-performance.com/formation/creer-des-tableaux-de-bord-de-suivi-de-projets-automatises-avec-excel-et-les-connexions-aux-outils-collaboratifs

DURÉE
5 jours (35h)

RÉFÉRENCE
BOCG49

CATÉGORIE
Bureautique Outils Collaboratif et GED

Maroc Performance

🎯 OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- ✔ Comprendre les principes du pilotage digital et automatisé des projets
- ✔ Identifier les données et KPI nécessaires au suivi efficace des projets
- ✔ Structurer une base de données projet exploitable dans Excel
- ✔ Connecter Excel aux principaux outils collaboratifs de l’organisation
- ✔ Utiliser Power Query pour importer, nettoyer et actualiser automatiquement les données
- ✔ Construire des indicateurs d’avancement, délais, coûts, ressources et performance
- ✔ Concevoir des tableaux de bord Excel interactifs adaptés aux besoins des managers
- ✔ Automatiser les alertes, rappels et notifications liés aux projets
- ✔ Mettre en place un système de reporting périodique automatisé
- ✔ Sécuriser, documenter et améliorer continuellement le dispositif de suivi des projets

👥 POUR QUI ?

- ✔ Assistantes de Direction et Assistantes Exécutives
- ✔ Assistantes de projets et coordinatrices de projets
- ✔ Office Managers
- ✔ Responsables et coordinatrices de l’Assistanat
- ✔ Chefs de projets et Project Managers
- ✔ PMO et assistants PMO
- ✔ Responsables administratifs
- ✔ Responsables transformation digitale
- ✔ Coordinateurs de projets transverses
- ✔ Contrôleurs de gestion et analystes reporting
- ✔ Managers responsables du suivi de projets et de plans d’action
- ✔ Professionnels souhaitant automatiser leur reporting et leur pilotage de projets avec Excel et les outils collaboratifs

Maroc Performance



Programme détaillé

1 / Comprendre le pilotage digital des projets

- Identifier les besoins de suivi d’un projet
- Définir les informations, KPI et alertes nécessaires au pilotage
- Distinguer indicateurs d’avancement, délais, coûts, risques et ressources

2 / Structurer les données de suivi de projet

- Concevoir une base de données projet adaptée à Excel
- Organiser tâches, responsables, jalons, échéances et statuts
- Standardiser les formats pour faciliter les mises à jour automatiques

3 / Connecter Excel aux outils collaboratifs

- Comprendre les principes de connexion entre Excel et les outils collaboratifs
- Exploiter les données issues de Microsoft Teams, SharePoint, Planner et Forms
- Organiser la circulation des données entre les différentes applications

4 / Importer et actualiser automatiquement les données

- Utiliser Power Query pour récupérer et transformer les données
- Automatiser les opérations de consolidation et de nettoyage
- Mettre en place des mécanismes d’actualisation fiables

5 / Construire les indicateurs de performance projet

Maroc Performance

- Calculer les taux d’avancement et de réalisation
- Suivre les écarts de délais, charges, coûts et ressources
- Identifier les projets ou tâches nécessitant une intervention

6 / Concevoir un tableau de bord interactif

- Organiser les KPI, graphiques, filtres et segments
- Construire des vues synthétiques adaptées aux managers
- Faciliter l’exploration des données et la prise de décision

7 / Automatiser les alertes et notifications

- Identifier les situations nécessitant une alerte
- Connecter Excel à Power Automate pour déclencher des notifications
- Automatiser les rappels liés aux échéances, retards et tâches prioritaires

8 / Mettre en place le reporting automatisé

- Générer des synthèses périodiques à partir des données actualisées
- Préparer des reportings destinés aux chefs de projets et directions
- Automatiser la diffusion des informations aux parties prenantes

9 / Sécuriser et fiabiliser le système de pilotage

- Contrôler la qualité et la cohérence des données
- Gérer les droits d’accès aux informations projet
- Documenter les sources, calculs et processus d’actualisation

10 / Déployer et optimiser le tableau de bord projet

- Tester le tableau de bord avec des données réelles
- Mesurer sa fiabilité, son utilité et son niveau d’adoption
- Mettre en place une démarche d’amélioration continue et de standardisation

Maroc Performance

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

12 au 18 Jan. 2027	Présentiel - Casablanca
08 au 12 Mars 2027	Présentiel - Casablanca
03 au 07 Mai 2027	Présentiel - Casablanca
28 Juin au 02 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca
23 au 27 Août 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@maroc-performance.com
Web : https//www.maroc-performance.com

Maroc Performance — Tous droits réservés