

# Gestion de Projet

*Lien : https://maroc-performance.com/formation/gestion-de-projet*

DURÉE
**3 jours (21h)**

RÉFÉRENCE
**MRL200**

CATÉGORIE
**Management de Projet et Pilotage des Projets**

Maroc Performance

## OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Elaborer un cadre logique
- Préparer un plan d’action
- Budgétiser et calendrier l’exécution d’un projet
- Mettre en place un tableau de bord
- Élaborer des outils spécifiques de suivi administratif et financier du projet

## POUR QUI ?

- Chefs de Projets, Responsables opérationnels
- Responsables d'entreprise
- Responsables de pilotage
- Coordinateurs Projet, Planificateurs Projet, Responsables et Chefs de Projet



## Programme détaillé

### 1 / Gérer un Projet : Présentation et Objectifs

- Définir les essentiels : projet - chef de projet - objectifs
- Comprendre comment fixer des objectifs
- Connaitre les qualités d un bon chef de projet
- Comprendre l intérêt de se mettre en mode projet
- Identifier les risques liés au projet

### 2 / Formaliser et définir le Projet

- Valider l opportunité du projet
- Analyser la faisabilité du projet : aspect technique et économique

### 3 / La Mise en route du Projet

- Le cahier des charges
- La constitution de l'équipe projet
- Le budget : coûts internes et externes

### 4 / La Planification du Projet

- Tâches, étapes, ressources et chemin critique
- Marges de sécurité
- Le tracé du schéma du projet, le graphique Pert
- Le diagramme de Gant
- Evaluation et identification des risques

Maroc Performance

- La validation de la planification du projet et les étapes de contrôle

### 5 / La Gestion des risques du Projet

- Etablir l'inventaire des risques
- Valoriser les risques
- Définir les parades
- Identifier les points critiques
- Réviser la table des risques

### 6 / La Vie du Projet

- Les différents acteurs : commanditaire, chef de projet, membres du projet
- Le rôle du chef de projet : leadership et motivation, coordination des travaux
- Animation de projet et gestion de la transversalité
- Les réunions de projets et la communication autour du projet

### 7 / Le Suivi et le Contrôle du Projet (Tableau de Bord et Analyse écarts)

- Tableau de bord
- Analyse des écarts
- Les critères d’évaluation du projet

### 8 / Le "Budget et travail en équipe"

- Bâtir son budget initial en intégrant les coûts internes et les coûts externes
- Les caractéristiques d'une équipe performante et les styles de management du chef de projet
- Les stades d'évolution d'équipe projet

Maroc Performance

## Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

## Prochaines dates programmées

| | |
|---|---|
| 19 au 23 Nov. 2026 | Distanciel |
| 20 au 22 Jan. 2027 | Présentiel - Casablanca |
| 17 au 19 Mars 2027 | Présentiel - Casablanca |
| 12 au 14 Mai 2027 | Présentiel - Casablanca |
| 07 au 09 Juil. 2027 | Présentiel - Casablanca |

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

## Réservation & Renseignements

**Téléphone :** +212 522 247 210
**Email :** contact@maroc-performance.com
**Web :** https//www.maroc-performance.com


Maroc Performance — Tous droits réservés