

Planifier et Piloter les Délais du Projet

Lien : https://maroc-performance.com/formation/planifier-et-piloter-les-delais-du-projet

DURÉE
3 jours (21h)

RÉFÉRENCE
MRL221

CATÉGORIE
Cahier des Charges Projet, Respect Délais et Organisation Projet avec Ms Project

Maroc Performance

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Acquérir les méthodes et outils pour planifier et maîtriser les délais, les charges et les coûts dans un projet
- Parvenir à réduire les délais et à optimiser l'emploi des ressources
- Etre capable d'analyser les situations pour comprendre les risques de la planification, les maîtriser et les anticiper

POUR QUI ?

- Planificateur de projets ou planificateur multiprojets
- Chef de projet
- Responsable de projet impliqués dans l'activité de planification de leur projet
- Cadre et technicien participant à la réalisation d'un projet



Programme détaillé

1 / Comprendre les principes de la planification

- Quelques rappels sur la conduite de projet
- Les notions de durée, charge et délais
- Les différents niveaux de planification des projets

2 / Identifier les tâches et les ressources

- L'organigramme des tâches
- L'organigramme des ressources
- La fiche de tâche

3 / Construire le planning

- Le réseau logique (réseau PERT)
- Les techniques d'estimation des durées et des charges
- Le diagramme de GANTT et la visualisation du chemin critique
- L’optimisation des ressources par les marges libres et totales
- Le planning poker (méthodes agiles)

4 / Réduire les délais et prendre en compte des risques

- La réduction des délais par les durées et/ou les contraintes, par les ressources ou par l'anticipation
- La maîtrise des risques par la prise en compte de provisions délai

Maroc Performance

5 / Optimiser l'utilisation des ressources

- Choisir les ressources en fonction des enjeux et des difficultés

6 / Piloter le projet grâce au planning

- Mesurer l'avancement physique et le reste à faire
- Calculer la valeur acquise du projet (CBTE)
- Ré-estimer la date de fin du projet et mettre en place un plan d'action
- Mesurer les indices de performance : écart coût et écart délai

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

03 au 05 Fév. 2027	Présentiel - Casablanca
31 Mars au 02 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
26 au 28 Mai 2027	Présentiel - Casablanca
21 au 23 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca
22 au 24 Sep. 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Maroc Performance

🎧 Réservation & Renseignements

📞 **Téléphone :** +212 522 247 210
✉ **Email :** contact@maroc-performance.com
🌐 **Web :** https//www.maroc-performance.com

Maroc Performance — Tous droits réservés

Maroc Performance