

Mettre en Place et Animer un Project Management Office (PMO)

Lien : https://maroc-performance.com/formation/mettre-en-place-et-animer-un-project-management-office-pmo

DURÉE	RÉFÉRENCE	CATÉGORIE
3 jours (21h)	**MRL252**	**PMO, PMP**

Maroc Performance

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Comprendre les concepts, les apports et les activités types d'un PMO
- Savoir choisir le type de PMO adapté aux besoins et aux objectifs de son entreprise
- Etre capable de mettre en place les conditions de succès du fonctionnement du PMO
- Maîtriser les processus de pilotage

👥 POUR QUI ?

- ✔ Directeur de projets
- ✔ Directeur de PMO (Project Management Office) en place ou récemment nommé
- ✔ Chef de service ou membre de comité de direction souhaitant évaluer l'opportunité d'un PMO
- ✔ Chef de projet confirmé qui doit assumer des fonctions de PMO
- ✔ Responsable organisation, ou qualité projet

Maroc Performance



Programme détaillé

1 / Principes du Management des projets : Rappel

- Définitions, organismes de référence
- Les domaines et caractéristiques essentielles
- Concepts : Grand projet, management et gestion de projet
- La typologie de projets
- Les facteurs de réussite de projet
- Le triangle d’or de la gestion de projet
- Les principales phases d’un projet
- Cycle de vie d’un projet
- La gestion processus selon le PMI
- Démarche de progression d’un projet
- Les acteurs du projet (la notion de parties prenantes)
- MOA/MOE
- Le rôle du Management de projet

2 / Mettre en place un PMO

- Sensibiliser la Direction, sponsor de changement
- Les attentes et les difficultés
- Les priorités de l'entreprise, l'environnement, les ressources
- Les phases de maturité de la mise en place d'un PMO
- Le projet d'implantation. Où impliquer la MOA ?
- Définir une stratégie de changement
- Le plan de management du projet

Maroc Performance

- Les stratégies de changement déployables selon les paramètres : temps/urgence, résultats espérés, sociogramme des acteurs..

3 / Mettre la réalisation des projets sous contrôle

- Diffuser les modèles à employer dans tous les projets :
- définir les modèles
- expliquer et former aux modèles
- Collecter les données d'avancement
- Agréger les données collectées
- Alimenter les tableaux de bord de synthèse

4 / Gérer les situations difficiles du PMO

- Refus des pratiques communes
- Refus de fournir les données d'avancement
- Remise en cause de la valeur ajoutée du PMO

Approche pédagogique

- ✔ Support Ecrit et Projection
- ✔ Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- ✔ Brainstorming et Jeux de Rôle
- ✔ Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- ✔ Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- ✔ Test de Validation des Acquis des Connaissances

Maroc Performance

Prochaines dates programmées

25 au 27 Nov. 2026	Distanciel
27 au 29 Jan. 2027	Présentiel - Casablanca
24 au 26 Mars 2027	Présentiel - Casablanca
19 au 21 Mai 2027	Présentiel - Casablanca
14 au 16 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@maroc-performance.com
Web : https//www.maroc-performance.com

Maroc Performance — Tous droits réservés

Maroc Performance