

Gestion et Organisation de Chantier

Lien : https://maroc-performance.com/formation/gestion-et-organisation-de-chantier

DURÉE
4 jours (28h)

RÉFÉRENCE
ACL175

CATÉGORIE
Gestion chantier et parc automobile

Maroc Performance

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Connaître les règles de sécurité à appliquer lors de l’exécution des différentes opérations électriques
- Aborder les principes de prévention et de sécurité contre les risques d’origine électrique

POUR QUI ?

- Toute personne chargé d’assurer des consignations, des travaux, des dépannages, des interventions, des essais sur des ouvrages électriques
- Tout collaborateur devant être au courant des principaux risques électriques



Programme détaillé

1 / Connaitre les étapes d’une opération de construction

- Autorisations de construire, permis de construire
- Études préalables
- Phase études : esquisse, Avant-Projet Sommaire (APS), Avant-Projet Définitif (APD)
- Phase travaux
- Réception des travaux

2 / Identifier les différents types et représentations de plannings

- Méthodes et choix de représentation
- Application et cas d études et de travaux

3 / Prendre en main le dossier marché

- Analyse du cahier des charges
- Analyse des besoins et fiches de synthèse par corps d’état
- Mise à jour des difficultés de réalisation (marché, délais, occupants, techniques, accès, approvisionnements, ...)
- Définition des modes constructifs

4 / Etudier le chantier

- Détermination du plan de découpage du chantier
- Prise en compte du mode d’intervention des entreprises
- Préparation et définition des tâches à planifier

Maroc Performance

- Calculs et détermination des durées de tâches
- Etudes des enclenchements et détermination du chemin critique
- Affectation des ressources et des effectifs aux différentes tâches
- Vérification de la faisabilité et réflexion sur les différentes options et hypothèses prises lors de l'étude du chantier

5 / Planifier les travaux

- Ebauche de planification des travaux en fonction du plan de découpage du chantier (bâtiment, cages d'escalier, étages, ...)
- Simulation de déroulement de chantier (phases, cadences, équipes)
- Tracé récapitulatif et organisation du planning
- Détermination du chemin critique définitif et repérages des tâches le composant
- Mise en oeuvre des plannings
- Méthodes et choix de représentation
- Application et cas d'études et de travaux

6 / Etablir le budget des travaux

- Mise en place des informations financières sur le planning
- Synthèses des informations figurant sur les plannings (clarté, visuel)
- Vérification de la précision et de la pertinence des informations

7 / Assurer le suivi technique du chantier

- L'outil "planning" en réunion de chantier
- L'avancement des travaux
- La mesure des dérivés, des écarts
- Le recalage du planning

8 / Assurer la gestion financière des travaux

- Suivi des coûts
- Estimation du coût final de l'ouvrage

Maroc Performance

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

24 au 27 Nov. 2026	Distanciel
16 au 19 Fév. 2027	Présentiel - Casablanca
13 au 16 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
08 au 11 Juin 2027	Présentiel - Casablanca
03 au 06 Août 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Maroc Performance

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@maroc-performance.com
Web : https//www.maroc-performance.com

Maroc Performance — Tous droits réservés